citi
CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ata de reunião

Projeto Atlas



16/08/2026

Tópico: Planejamento e alinhamento do Projeto Atlas

Andamento: Alinhamento sobre prazos de entrega, capacidade da equipe, orçamento trimestral, monitoramento de produção, divisão de tarefas e escopo do go-live do Projeto Atlas.

Resumo executivo

O go-live do Projeto Atlas foi adiado de 10 de setembro para 24 de setembro. Decidiu-se cancelar a contratação imediata de estagiários, reavaliando o assunto em outubro após o go-live. Ficou estabelecido que Bruno subirá o monitoramento em produção até quarta-feira e enviará a planilha de casos de borda do faturamento. Permaneceram pendentes a definição do ambiente de homologação, a resolução da divergência do teste de carga e a apuração das regras de retenção de logs para LGPD.

Participantes

- **Rafael** – Coordenador de produto: Conduziu a reunião, alinhou as pautas sobre cronograma, equipe, orçamento e escopo do projeto, e assumiu encaminhamentos.
- **Letícia**: Apresentou o status da migração do core e do faturamento, argumentou contra a entrada de estagiários no momento e combinou a divisão do code review.
- **Bruno**: Relatou problemas de monitoramento no backend, comprometeu-se a enviar a planilha de casos de borda e aceitou dividir o code review.
- **Sandra**: Apresentou o orçamento do trimestre e o detalhamento dos custos comprometidos com licenças de software.
- **Diego**: Apresentou as telas de faturamento no Figma, concordou com a exclusão do tema escuro do escopo e pediu avisos prévios sobre mudanças de layout.

Tópicos discutidos

1. Migração e Adiamento do Go-Live

Letícia relatou que a migração do módulo de faturamento está pendente devido a regras de negócio legadas e não documentadas. Para evitar riscos em produção, Rafael propôs adiar o go-live de 10 de setembro para 24 de setembro, o que foi aprovado por todos.

2. Contratação e Capacidade da Equipe

Rafael informou sobre a disponibilidade de verba para contratação de dois estagiários. Após debate, Letícia e Bruno argumentaram que integrar estagiários durante a reta final do go-live geraria mais sobrecarga de treinamento. Decidiu-se cancelar a contratação imediata e reavaliar o tema em outubro.

3. Orçamento do Trimestre

Sandra apresentou o orçamento do trimestre para o Projeto Atlas, fixado em 180 mil reais, sendo que 70 mil reais já foram comprometidos com licenças de software (banco de dados, observabilidade e Figma), restando 110 mil reais.

4. Monitoramento em Produção

Bruno pontuou que o sistema não possui monitoramento configurado em produção. Rafael instruiu Bruno a realizar a configuração e subir a ferramenta de monitoramento até quarta-feira.

5. Infraestrutura e Testes de Carga

A equipe avaliou a possibilidade de migração para Kubernetes, concluindo que não é oportuno no momento devido à proximidade do go-live. Também foi identificada uma inconsistência nos resultados dos testes de carga entre homologação e produção, cuja investigação ficou para depois do go-live.

6. Design, Escopo e Code Review

Diego confirmou a conclusão das telas de faturamento no Figma. Rafael definiu que o tema escuro está fora do escopo do go-live. Para destravar o fluxo técnico, Letícia e Bruno acordaram em dividir as aprovações de code review a partir do dia seguinte.

Decisões tomadas

- Adiar o go-live do Projeto Atlas do dia 10 de setembro para 24 de setembro.
- Cancelar a contratação imediata de estagiários e reavaliar o tema em outubro.
- Subir a configuração do monitoramento em produção até quarta-feira.
- Excluir a funcionalidade de tema escuro do escopo do go-live.
- Dividir a aprovação de code review entre Letícia e Bruno a partir do dia seguinte.

Encaminhamentos

AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Avisar o cliente sobre o adiamento do go-live	Rafael	hoje
Ajustar a projeção financeira em razão do adiamento do go-live	Sandra	—
Levantar e enviar o número do impacto financeiro do adiamento do go-live	Sandra	—
Cancelar a abertura da vaga de estagiário	Rafael	—
Configurar e subir o monitoramento em produção	Bruno	até quarta
Enviar a planilha com os casos de borda do faturamento para a equipe	Bruno	hoje
Verificar a necessidade e regras de retenção de logs de acesso ao faturamento para atendimento à LGPD	Rafael	—

Em aberto

- Definição e aprovação do orçamento para contratação de ambiente de homologação adequado.
- Investigação sobre a divergência dos resultados dos testes de carga entre os ambientes de homologação e produção.
- Definição das regras de retenção de logs de acesso ao faturamento para adequação à LGPD.

Outcomes da reunião

- Entendimento compartilhado de que a integração de estagiários durante a fase final do go-live geraria sobrecarga na equipe.
- Alinhamento de prioridades mantendo o tema escuro e a migração para Kubernetes fora do escopo do go-live.
- Clareza na redistribuição do fluxo de trabalho técnico para eliminar o gargalo no processo de code review.

Outputs da reunião

- Mapeamento dos 11 casos de borda do faturamento consolidado em planilha por Bruno.
- Telas do módulo de faturamento concluídas por Diego no Figma.