citi
CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Resumo completo da reunião

Planejamento — Projeto Atlas (sintética)



16/08/2026

Resumo executivo

A equipe definiu o adiamento do go-live do Projeto Atlas do dia 10 para o dia 24 de setembro. Ficou decidido que não haverá contratação de estagiários no momento, postergando a reavaliação do assunto para outubro. Ficaram em aberto assuntos como a verificação da retenção de logs perante a LGPD, a contratação do ambiente de homologação e a apuração da divergência nos testes de carga.

1. Go-live e prazo da migração

Letícia informou que a migração do core atingiu noventa por cento, mas que o módulo de faturamento exige mais trabalho por conter regras de negócio não documentadas. Considerando o risco de realizar o lançamento na data original, Rafael sugeriu e o grupo concordou em adiar o go-live de dez de setembro para vinte e quatro de setembro. Rafael afirmou que informaria a mudança ao cliente.

2. Discussão sobre contratação de estagiários

Rafael apresentou a proposta do RH para contratar dois estagiários para reforçar o time. Em um segundo momento da reunião, Letícia argumentou que integrar novos estagiários durante a reta final demandaria tempo excessivo da equipe. Diante do argumento, Rafael recuou e definiu que nenhuma contratação será feita agora, deixando a reavaliação para outubro.

3. Orçamento do trimestre

Sandra apresentou o orçamento do projeto para o trimestre, corrigindo o valor total para cento e e oitenta mil reais. Desse total, setenta mil reais estão comprometidos com licenças de software, restando cento e dez mil reais. Sandra também esclareceu que verbas para contratação de pessoal vêm de outra rubrica.

4. Configuração do monitoramento e infraestrutura

Bruno pontuou a ausência de monitoramento em produção e concordou com a solicitação de Rafael para realizar a configuração da ferramenta contratada até quarta-feira. Rafael também levantou a possibilidade de migração para Kubernetes, porém a equipe concluiu que não deve ser feito no momento, mantendo a ideia como possibilidade para o ano seguinte.

5. Testes de carga, regras de faturamento e LGPD

Bruno e Letícia notaram uma divergência na capacidade suportada pelo banco de dados entre os cenários de homologação e produção, decidindo averiguar a medição correta após o go-live. Sobre o faturamento, Letícia explicou que resta implementar a regra de proporcionalidade para troca de plano, e Bruno informou que mapeou onze casos de borda em uma planilha. Letícia também questionou sobre a necessidade de guardar logs em conformidade com a LGPD.

6. Escopo de design, homologação e code review

A contratação de um ambiente de homologação mais robusto ficou pendente devido ao encerramento da participação de Sandra na reunião. Diego apresentou as telas do Figma e um pedido do cliente por tema escuro, o qual Rafael e Letícia decidiram deixar fora do escopo do go-live. Por fim, para evitar gargalos na equipe, Letícia e Bruno acordaram em dividir as revisões de código a partir do dia seguinte.

Pontos de atenção

- Bruno e Letícia identificaram uma divergência não resolvida nos testes de capacidade do banco de dados, cujos números variaram entre as medições de homologação e produção.
- Letícia levantou dúvida sobre a obrigação de armazenar logs de acesso ao faturamento em decorrência das regras da LGPD.
- A contratação de um ambiente de homologação adequado não pôde ser deliberada por conta da saída antecipada de Sandra da reunião.